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Введение
Цифровая трансформация экономики оказывает существенное влияние на деятельность организаций и систему управления ими. Внедрение цифровых технологий и автоматизация процессов формируют новые требования к управлению проектами. В этих условиях проектно-ориентированное управление становится ключевым инструментом реализации инновационных и научно-исследовательских проектов [1].
Научная проблема исследования
Несмотря на развитие цифровых технологий, многие организации продолжают использовать традиционные методы управления, ориентированные на стабильную среду. В условиях высокой неопределённости это снижает эффективность реализации проектов. Возникает противоречие между потребностями цифровой экономики и применяемыми управленческими подходами.
Цель и задачи исследования
Целью исследования является анализ трансформации проектно-ориентированного управления в условиях цифровой экономики.
Задачи исследования:
– рассмотреть особенности цифровых проектов;
– проанализировать влияние цифровых технологий на управление проектами;
– выявить ключевые риски;
– определить направления совершенствования управления.
Методологическая основа исследования
Методологическую основу составляют системный и процессный подходы, а также методы анализа научной литературы и обобщения практического опыта [2].
Результаты исследования
В ходе исследования установлено, что цифровая трансформация оказывает значительное влияние на управление проектами.
Во-первых, происходит цифровизация процессов управления, что повышает прозрачность и эффективность взаимодействия участников проекта [1].
Во-вторых, возрастает роль гибких методологий управления, таких как Agile и Scrum, позволяющих адаптироваться к изменениям [2].
В-третьих, усиливается значение управления рисками, включая технологические и организационные риски.
Также развивается сетевое взаимодействие между организациями, что способствует формированию междисциплинарных проектных команд.
Выводы
Цифровая трансформация требует пересмотра традиционных подходов к управлению проектами. Эффективность проектной деятельности достигается за счёт внедрения цифровых инструментов и применения гибких методологий управления.
Заключение
Таким образом, проектно-ориентированное управление является важным инструментом реализации проектов в условиях цифровой экономики. Его развитие способствует повышению эффективности деятельности организаций и их адаптации к современным условиям.
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